

MATCH

**BASÉE AU CŒUR DE PARIS,
MATCH SAS EST SPÉCIALISÉE
DANS LE SUIVI ET LA
COORDINATION DE
TRAVAUX.**

En apportant à chaque projet son savoir-faire, Match assure aux Maitres d'Ouvrage la fluidité et l'efficacité du déroulement de la phase chantier de son projet de construction ou de réhabilitation.



**PHASE
CONCEPTION**



**AVANT
DÉMARRAGE
TRAVAUX**



**SUIVI
TRAVAUX**



**VÉRIFICATION
DES OUVRAGES**



**ANNÉE PARFAITE
ACHÈVEMENT**

Phase Conception

La coordination de travaux ne se limitant pas au suivi de chantier, Match peut intervenir en amont de l'opération pour anticiper les interférences entre les lots et pour identifier les limites de prestations dévolues à chaque entreprise. Dans ce cadre, la mission de Match comprend:

- ✓ L'analyse complète du marché de travaux,
- ✓ La constitution d'un rapport d'interférences entre lots,
- ✓ L'établissement du planning d'avant travaux,
- ✓ La mise en place du cheminement de diffusion des documents.

Avant démarrage travaux

Match coordonne, en lien avec les contraintes et possibilités de chaque entreprise, le démarrage du chantier et l'élaboration du planning définitif. Dans ce cadre, la mission de Match comprend:

- ✓ Le recensement des besoins et conflits de planning auprès des entreprises,
- ✓ L'organisation de réunions avec toutes les entreprises pour anticiper les co-activités et interfaces,
- ✓ L'élaboration d'un planning GANTT détaillé et adapté aux spécificités du chantier.



Suivi travaux

En phase chantier Match propose les services non exhaustifs suivants:

- ✓ La tenue de rendez-vous hebdomadaires avec les entreprises et l'élaboration de comptes rendus,
- ✓ Le suivi des ouvrages exécutés,
- ✓ Le suivi de présence des entreprises,
- ✓ La mise à jour du planning,
- ✓ Le suivi des diffusions de documents.



Année de parfait achèvement

La mission d'OPC ne s'achevant qu'après un an à compter de la date de réception du chantier, Match vous accompagne en assurant le suivi des levées de réserves.

Logiciels

- ✓ Pack office 365
- ✓ Project
- ✓ AutoCad
- ✓ Revit

Persuadé que nos projets Matchent avec les vôtres, n'hésitez pas à nous contacter



Vérification des ouvrages

Lors de la réception du chantier Match assiste le Maître d'Oeuvre dans les tâches de réception du chantier concernant notamment:

- ✓ La réception des documents techniques,
- ✓ La tenue à jour des listes des levées de réserves,
- ✓ La gestion financière des contrats.

Outils de planification

Tout au long du chantier MATCH élabore et communique les outils de planification suivant:

Diagramme de GANTT

Très visuel, cet outil de gestion global permet d'identifier dans le temps les grandes tâches et leur pourcentage d'avancement en lien avec le planning général de l'opération.

Last Planner System (LPS)

LPS est une méthode de précision permettant le suivi des tâches critiques demandant une vigilance particulière. En scindant les grandes tâches en tâches secondaires de courte durée, cette méthode permet un suivi journalier.

Planning à cases

Adaptée aux interventions répétitives de courte durée, cette méthode permet d'assurer le suivi au jour le jour des interventions par lot en identifiant rapidement les potentiels écarts entre le planning prévu et l'avancement réel

Plan de rotation

Le plan de rotation est un outil visuel permettant de répartir spatialement les intervenants et le matériel sur le chantier. Principalement utilisé pour gérer la rotation d'équipes au sein d'un environnement chantier contraint nécessitant de la coactivité, ce plan est également particulièrement adapté en configuration Covid.



contact@match-coordination.com



+33 6 21 65 20 63



MATCH